

M.Tayyip Muslu 5.08.2019

8.Ay İkisi Birlikte 11:50

Çarşamba (31.07.2019)

Planlanan:

TÜM PLANI LİSTELEME 31.07.2019

Gerçekleşen:

31.07.2019

Perşembe (1.08.2019)

Planlanan:

RAPOR SAYFASI 1.08.2019

Gerçekleşen: 1.08.2019

Raporun bir kısmı tamamlandı.

YAPILACAKLAR; LİNK

RAPOR SAYFASI

TARİH HATASI

İŞLEMİ

Planlanan: 1.08.2019

Gerçekleşen: 1.08.2019

Cuma (2.08.2019)

Planlanan :

2.08.2019 Gerceklesen:

raporlama tasarım değişikliği ve dışarı aktarma işlemleri

2.08.2019

Planlanan:

AYARLAR SAYFASI 2.08.2019

Gerçekleşen:

profil hariç bitirildi

2.08.2019

Planlanan: 2.08.2019

2.08.2019

Gerçekleşen:

2.08.2019

Planlanan:

PDF E AKTARMA İŞİ 2.08.2019

2.08.2019 Gerçekleşen: 2.08.2019

PDF HTML taslağı oluşturuldu. Aktarma denemesi yapıldı

Pazartesi (5.08.2019)

Planlanan:

PDF E AKTARMA İŞİ 5.08.

5.08.2019 Gerçekleşen:

Yapılmış işleri PDF olarak çıktı alma işlemi tamamlandı. Diğer

kategorilere uygulanacak

5.08.2019

Salı (6.08.2019)

Planlanan : ENTER TUŞU 6.08.2019

Gerçekleşen: -

Planlanan :

PDF E AKTARMA İŞİ 6.08.2019

Gerçekleşen: -