

**Çarşamba (31.07.2019)**

TÜM PLANI LİSTELEME

**Perşembe (1.08.2019)**YAPILACAKLAR; LİNK  
İŞLEMİ

RAPOR SAYFASI

Raporun bir kısmı tamamlandı.

**Cuma (2.08.2019)**

AYARLAR SAYFASI

profil hariç bitirildi

TARİH HATASI

RAPOR SAYFASI

raporlama tasarım değişikliği ve dışarı aktarma işlemleri

PDF E AKTARMA İŞİ

PDF HTML taslağı oluşturuldu. Aktarma denemesi yapıldı

**Pazartesi (5.08.2019)**

PDF E AKTARMA İŞİ

Yapılmış işleri PDF olarak çıktı alma işlemi tamamlandı. Diğer kategorilere uygulanacak

YAPILMIŞ İŞLER EKSİKLİK

Yapılmış işlerdeki listboxtan tarih seçildiğinde alt kısımda ki gelmesi gereken açıklama bilgisi gelmiyor.

HAFTALIK PLAN BUG

Haftalık plandan bir işin birden fazla güne yayıldığı durumlarda, bir günden kaldırıldığında yapılacaklar listesinde taşınıyordu. Olması gereken ise, haftalık planda hiç gün kalmadığı zaman yapılacaklara taşınması idi. Bu hata düzeltildi.

TALEP EKLERKEN  
ZAMANLAMA

talep ekleme ekranına hem zamanlama hemde şu tarihte tamamlandı olarak ekleme seçeneği getirildi.

ENTER TUŞU

Enter tuşu kısayolu tüm sayfalara uygulandı,