

M.Tayyip Muslu

5.08.2019

8.Ay Sadece Yapılmış İşler

09:53

Çarşamba (31.07.2019)

TÜM PLANI LİSTELEME

Perşembe (1.08.2019)

YAPILACAKLAR; LİNK

İŞLEMİ

RAPOR SAYFASI Raporun bir kısmı tamamlandı.

Cuma (2.08.2019)

AYARLAR SAYFASI profil hariç bitirildi

TARİH HATASI

RAPOR SAYFASI raporlama tasarım değişikliği ve dışarı aktarma işlemleri

PDF E AKTARMA İŞİ PDF HTML taslağı oluşturuldu. Aktarma denemesi yapıldı

Pazartesi (5.08.2019)

PDF E AKTARMA İŞİ Yapılmış işleri PDF olarak çıktı alma işlemi tamamlandı. Diğer kategorilere

uygulanacak